



# Câmara Municipal de Assis

ESTADO DE SÃO PAULO

Aprovado em: 30 / 11 / 15

Encaminhado em: 01 / 12 / 15

Ofício N.º: 2532-15

Protocolo N.º: 5125 Data: 30 / 11 / 15

Horário: 7:03 Responsável: 7

## REQUERIMENTO N.º

917

Vereador (a): **SARGENTO VALMIR DIONIZIO**

### REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A DATA DO TÉRMINO DA OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PRUDENCIANA E SUA EFETIVA ENTREGA A POPULAÇÃO

Fui procurado por moradores que reivindicam, há tempos e com urgência, a entrega das obras da Unidade Básica de Saúde da Vila Prudenciana, uma vez que as obras da construção da referida Unidade estão paralisadas e a placa no local indica o valor da obra, e o seu início em **13/03/2014** e o término da mesma constavam como 240 dias, ou seja para o dia 13 de novembro de **2014**.

No lugar, com atraso na entrega com mais de um ano, indagado a vizinhança, fui informado que as obras estão paralisadas, e o local aparentemente abandonado é propício a esconderijo de marginais e ou para uso de substâncias ilegais por dependentes de drogas.

À vista do exposto, requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito **Ricardo Pinheiro Santana**, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência, responda a esta Casa de Leis, após consulta à Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes informações:

A - Porque as obras estão paralisadas?

B - Qual o prazo para **efetiva** entrega das obras da Unidade Básica de Saúde da Vila Prudenciana?

**SALA DAS SESSÕES**, em 30 de novembro de 2015.

**VALMIR DIONIZIO - PSC**

Vice Presidente da Câmara Municipal