



PREFEITURA DE ASSIS

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Licitações

PASTA C

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 133/2014

EDITAL Nº 2.796/2014

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 004/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL
PARA REFORMA DA EMENF LUCAS MENK

ABERTURA: 19 / 09 / 2014

HORÁRIO: 09 : 00 HORAS



Secretaria Municipal
da Educação

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

P. M DE ASSIS

FL. N° 1052
COMUL

Assis, 18 de Maio de 2015.

Para: Comissão Municipal de Licitação
A/C Presidente da COMUL

Ref.: Solicitação de aditivo de valor.

Solicitamos de V. S^a. a elaboração de Termo Aditivo e Modificativo referente ao **Contrato 054/2014**, da referida obra de Reforma da EMEIF "LUCAS THOMAS MENK", localizada na Rua General Osório, nº 431 - Vila Central.

Os projetos executivos de Estrutura de Concreto Armado, Instalações Hidrossanitárias (água fria, esgoto e águas pluviais), Instalações Elétricas, Telefonia, Monitoramento, Alarme, Som e TV, SPDA e Instalações de Combate e Prevenção contra Incêndios foram contratados concomitantemente com a execução da obra, ou seja, estavam contemplados na planilha orçamentaria, conforme autorização prevista na lei de licitações, para os projetos acima identificados.

O projeto executivo definido no art. 6º, inciso X, da Lei 8.666/93, como "o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT" é de precisão significativamente maior que o projeto básico.

O projeto executivo apresentado pela Contratada, cujo profissional responsável, apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART apontou a necessidade de ajustes, com supressões e permutas de diversos serviços.

Após os ajustes e elaboração de planilha orçamentária estimativa dos serviços, solicitamos a celebração de Termo aditivo e

mf



Secretaria Municipal
da Educação

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

P. M DE ASSIS

FL. nº 1053

COMUL

Modificativo de Contrato, de acordo com o que é facultado pelo o art. 65 da Lei de Licitações.

1. Supressão de Serviços

Faz-se necessário a supressão das quantidades contempladas na planilha anexa, pois os projetos executivos complementares (Projeto de Estrutura de Concreto Armado) ao projeto arquitetônico sinalizaram essas diferenças gerando um valor de R\$ 478.338,03 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos).

2. Permuta

O valor resultante da supressão (R\$ 478.338,03) de serviços acima mencionado foi usado para trocar (permutar) com os serviços contemplados na mesma planilha anexa necessários a execução da obra e que estão inseridos nos projetos executivos entregues pela contratada (todos os projetos complementares: Elétrico, Telefonia, Lógica, Som e TV, SPDA, Prevenção e Combate a Incêndios e Hidrossanitário).

Atenciosamente,

ARQUITETA: Renata Rocha Pereira da Silva
CAU: A 40494-2

PLANASS - Planejamento e Assessoria em Convênios Ltda.
CNPJ 11.007.533/0001-11
Rua José Nogueira Marmontel, nº 1.024-B - Assis/SP

Valter de Souza Filho
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviço



PREFEITURA DE ASSIS

Poço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

ADITIVO 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

UF: SP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EMEF "LUCAS THOMAS MENK"

LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 431 - VILA CENTRAL - ASSIS/SP

DATA: 18/05/2015

BDI: 23,00 %

TIPO DE OBRA: EMPREITADA GLOBAL

Área Escola (m²): 3.548,96

CONTRATO Nº: 054/2014

Área do Terreno (m²): 6.297,54

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P. U. (R\$)	TOTAL C/ BDI 23,00%(R\$)	FONTE/CÓDIGO
A SUPRIMIR						
3	Infra-Estrutura					
3.6	forma de madeira comum para fundação	m2	39,75	37,27	1.822,22	proposta da contratada
3.8	aço CA60	kg	324,00	6,18	2.462,85	proposta da contratada
4	Estrutura					
4.5	laje pré-fabricada mista treliça/lajota para piso inclusive tela para ferragem negativa	m2	1.738,81	97,29	208.083,39	proposta da contratada
4.6	laje pré-fabricada mista treliça/lajota para forro inclusive tela para ferragem negativa	m2	474,87	79,64	46.518,27	proposta da contratada
4.7	impermeabilização em manta asfáltica com armadura tipo III-B espessura 4mm, local: topo da laje piso (** somente serão impermeabilizadas as lajes do pav. Superior dos Sanitários PNE e Sanitários Alunos Masculino e Feminino)	m2	1.680,47	40,31	83.319,89	proposta da contratada
6	Cobertura					
6.3	cumeeira em perfil trapezoidal de aço galvanizado	m	10,50	54,53	704,23	proposta da contratada
6.5	calha em chapa galvanizada N26, corte 50cm	m	7,45	44,59	408,63	proposta da contratada
6.8	tubo de PVC inclusive conexões - descidas águas pluviais					
6.8.1	DN 75 mm	m	66,50	30,13	2.464,48	proposta da contratante
6.8.2	DN 100mm	m	119,09	33,01	4.835,33	proposta da contratante
12	Instalações Hidráulicas					
12.1	Reservatório e Complementos					
	Complementos					
12.1.14	tubo de PVC soldável com conexões DN 32mm	m	11,50	18,65	263,80	proposta da contratada
12.1.15	tubo de PVC soldável com conexões DN 50mm	m	25,00	26,22	806,27	proposta da contratada
12.1.16	tubo de PVC soldável com conexões DN 60mm	m	25,00	39,22	1.206,02	proposta da contratada
12.2	Água - Fria					
12.2.2	Tubo de PVC soldável com conexões					
12.2.2.2	DN 32 mm	m	60,25	18,65	1.382,10	proposta da contratada
12.2.2.3	DN 50 mm	m	157,00	26,22	5.063,34	proposta da contratada

P. M. DE ASSIS
 FL. Nº. 1054



Secretaria Municipal
da Educação

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

12.2.3	Registros, Válvulas e Acessórios					
12.2.3.1	registro de gaveta com canopla 3/4"	un	9,00	63,23	699,96	proposta da contratada
12.2.3.2	registro de gaveta com canopla 1 1/2"	un	1,00	118,01	145,15	proposta da contratada
12.4	Esgoto					
12.4.1	Tubos de PVC branco com conexões					
12.4.1.1	DN 40mm	m	11,90	18,53	271,22	proposta da contratada
12.4.1.2	DN 50 mm	m	52,10	25,10	1.608,33	proposta da contratada
12.4.1.3	DN 75mm	m	29,84	34,29	1.258,55	proposta da contratada
12.4.1.4	DN 100 mm	m	61,95	36,68	2.794,74	proposta da contratada
12.4.2	Acessórios					
12.4.2.2	caixa sifonada de PVC com grelha metálica 150x185x75mm	un	3,00	37,09	136,86	proposta da contratada
12.4.2.4	caixa de inspeção em alvenaria revestida, tampa e fundo em concreto (60x60xvar)	un	1,00	371,19	456,56	proposta da contratada
13	Instalações elétricas, Telefonia, Lógica, Monitoramento e Alarme					
13.1	Instalações Elétricas Internas					
13.1.1	Eletrodutos de PVC com conexões					
13.1.1.1	eletroduto de PVC flexível corrugado 25mm (3/4")	m	1.108,22	3,88	5.288,87	proposta da contratada
13.1.1.2	eletroduto de PVC flexível corrugado 50 mm (1 1/2")	m	580,00	6,83	4.872,52	proposta da contratada
13.1.1.3	eletroduto de PVC flexível corrugado 75 mm (2 1/2")	m	198,00	13,88	3.380,34	proposta da contratada
13.1.2	Caixas de PVC					
13.1.2.1	caixa de embutir em PVC 4x2"	un	120,00	4,98	735,05	proposta da contratada
13.1.2.2	caixa de embutir em PVC, octogonal com fundo móvel 4x4"	un	82,00	7,90	796,79	proposta da contratada
13.1.3	Quadros/Disjuntores					
13.1.3.5	dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos	un	1,00	260,69	320,65	proposta da contratada
13.1.4	Fios e Cabos					
13.1.4.1	fio isolado 1,5mm ² - 750V	m	252,46	1,78	552,74	proposta da contratada
13.1.4.3	fio isolado 4,0mm ² - 750V	m	758,84	3,48	3.248,14	proposta da contratada
13.1.4.4	fio isolado 6,0mm ² - 750V	m	22,88	4,75	133,68	proposta da contratada
13.1.4.5	cabo isolado 10,0mm ² - 750V	m	518,82	7,38	4.709,54	proposta da contratada
13.1.4.6	cabo isolado 16,00mm ² - 750V	m	308,52	8,48	3.217,99	proposta da contratada
13.1.4.7	cabo isolado 70mm ² - 750V	m	300,00	32,27	11.907,63	proposta da contratada
13.1.4.8	cabo isolado 95mm ² - 750V	m	300,00	42,68	15.748,92	proposta da contratada
13.1.5	Interruptores e Tomadas					
13.1.5.1	interruptor, uma tecla simples	un	20,00	12,13	298,40	proposta da contratada
13.1.5.3	interruptor, tres teclas simples	un	19,00	22,95	536,34	proposta da contratada
13.1.5.4	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	un	6,00	18,67	137,78	proposta da contratada
13.1.5.5	tomada 2P+T 20A/250V	un	100,00	14,78	1.817,94	proposta da contratada

FL. n.º 1055
P. M. DE ASSIS



Secretaria Municipal
da Educação

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

13.1.5.9	relê fotoelétrico tipo NA 10A x 220V - completo	un	3,00	29,05	107,19	proposta da contratada
13.1.6	Luminárias					
13.1.6.1	luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	2,00	66,85	164,45	proposta da contratada
13.1.6.2	luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	93,00	106,81	12.218,00	proposta da contratada
13.1.6.4	refletor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W, inclusive acessórios de fixação, com lâmpada	un	3,00	211,88	781,84	proposta da contratada
13.1.6.5	reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W/220V	un	3,00	68,86	254,09	proposta da contratada
13.2	Telefonia, Lógica, Som e TV					
13.2.2	eletroduto de PVC rígido roscável de DN=40mm (1 1/4")	m	200,00	21,26	5.229,96	proposta da contratada
13.3	Monitoramento e Alarme					
13.3.1	eletroduto de PVC flexível corrugado 25mm (3/4")	m	56,22	3,88	268,30	proposta da contratada
15	Instalações de Combate e Prevenção Contra Incêndio					
15.2	tubo PVC soldável 75mm, marrom, inclusive conexões	m	150,00	47,42	8.748,99	proposta da contratada
15.7	abrigo de hidrante de 1 1/2" (38mm) embutir completo - inclusive registro globo ocular 45° de 2 1/2", chave tipo Storz, tampão de engate rápido, 2 mangueiras de 1 1/2", adaptador de engate rápido e esguicho em latão de 1 1/2"	un	2,00	1.016,08	2.499,56	proposta da contratada
15.9	botoeira quebra vidro(QV) - aciona bomba L/D	un	2,00	252,85	622,02	proposta da contratada
15.10	sirene para alarme de emergência - eletroduto de PVC	un	2,00	78,36	192,76	proposta da contratada
15.11	acionador manual do alarme de incêndio	un	2,00	131,91	324,50	proposta da contratada
15.14	extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	pç	4,00	127,48	627,20	proposta da contratada
15.15	sinalização de equipamentos	un	46,00	15,99	904,71	proposta da contratada
18	Instalações Externas					
18.3.2	Iluminação					
18.3.2.5	refletor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W, inclusive acessórios de fixação, com lâmpada	un	11,00	211,88	2.866,74	proposta da contratada
18.3.2.6	reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V	un	11,00	68,86	931,68	proposta da contratada
18.2	Águas Pluviais					
18.2.1	tubos de PVC branco com conexões					
18.2.1.1	DN 75mm	m	170,00	34,29	7.170,04	proposta da contratada
18.2.1.2	DN 100 mm	m	131,03	36,68	5.911,60	proposta da contratada
18.2.3	canaleta em alvenaria					
18.2.3.1	canaleta em alvenaria de tijolo maciço comum 1/2 vez 15x30cm (LxA), chapiscada e emboçada	m	11,40	148,93	2.088,30	proposta da contratada

P. M. DE ASSIS
FL. n.º 1056
CONTINUA




Secretaria Municipal
da Educação

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal da Educação

18.2.3.2	grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	un	15,00	54,27	1.001,28	proposta da contratada
18.2.2	Caixa de alvenaria para drenagem					
18.2.2.1	escavação manual com apiloamento do fundo	m3	3,15	45,81	177,49	proposta da contratada
18.2.2.2	lastro de concreto esp 7,00cm	m3	0,78	279,01	267,68	proposta da contratada
18.2.2.3	parede de 1/2 tijolo revestido	m2	1,12	70,55	97,19	proposta da contratada
18.2.2.4	grelha de ferro	un	0,53	716,28	466,94	proposta da contratada
TOTAL A SUPRIMIR					478.338,03	
A PERMUTAR						
3	Infra-Estrutura					
3.2	estaca escavada mecanicamente Ø 25cm	m	44,00	31,10	1.368,40	proposta da contratada
3.3	escavação manual de vala	m3	92,00	32,07	3.629,04	proposta da contratada
3.7	aço CA50	kg	2.361,00	6,22	18.063,07	proposta da contratada
3.9	concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive transporte, adensamento e acabamento	m3	46,59	326,24	18.695,17	proposta da contratada
3.12	reaterro manual de vala compactado	m3	45,41	36,65	2.047,06	proposta da contratada
4	Estrutura					
4.1	forma em chapa de madeira maciça	m2	1.100,32	38,39	51.956,78	proposta da contratada
4.2	aço CA50	kg	6.912,10	6,22	52.881,71	proposta da contratada
4.3	aço CA60	kg	1.490,80	6,18	11.332,17	proposta da contratada
4.8	junta de dilatação					
4.8.1	isopor para suporte de mastique	m	5,40	4,43	29,43	proposta da contratada
4.8.2	selante de poliuretano para juntas	m	5,40	17,80	118,26	proposta da contratada
4.9	laje pré-fabricada mista treliça/lajota para piso inclusive tela para ferragem negativa LT25	m2	1.049,13	153,75	198.409,90	fde 03.03.031
4.10	laje pré-fabricada mista treliça/lajota para forro inclusive tela para ferragem negativa LT20	m2	721,53	135,00	119.807,05	fde 03.03.027
TOTAL A PERMUTAR					478.338,03	

OBS.: O presente Aditivo não gerou acréscimo de valores.



Arquiteta Renata Rocha Pereira da Silva
CAU: A 9404-2

PLANASS - Planejamento e Assessoria em Convênio LTDA
CNPJ: 11.007.533/0001-11

contato@planassarquitetura.com.br www.planassarquitetura.com.br


Valter de Souza Filho
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviço

Assis/SP, 18 de Maio de 2019.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
92221220150137869

1. Responsável Técnico

JORGE MORAES FILHOTítulo Profissional: **Engenheiro Eletricista**

Empresa Contratada:

RNP: **2603045822**Registro: **0601360624-SP**Registro: **0000000-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Negrao- Construção Civil EIRELI - EPP**Endereço: **Rua VINTE E QUATRO DE MAIO**

Complemento:

Cidade: **Assis**Contrato: **Sem número**Valor: **R\$ 1.000,00**

Ação Institucional:

Celebrado em: **19/01/2015**Tipo de Contratante: **Pessoa jurídica de direito privado**CPF/CNPJ: **06.123.094/0001-72**Nº: **30**Bairro: **CENTRO**UF: **SP**CEP: **19800-030**

Vinculada à Art n°:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua GENERAL OSÓRIO**Complemento: **- DE 406/407 AO FIM**Cidade: **Assis**Data de Início: **16/02/2015**Previsão de Término: **27/02/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**Proprietário: **Prefeitura Municipal de Assis**Nº: **431**Bairro: **VILA CENTRAL**UF: **SP**CEP: **19806-021**

Código:

CPF/CNPJ: **46.179.941/0001-35**

4. Atividade Técnica

Elaboração**2****Projeto****Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio**

Quantidade

Unidade:

3548,96**metro quadrado****Projeto****Para-raios****Instalação Elétrica****3548,96****metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A ART destina-se à elaboração de projeto e execução das instalações elétricas, SPDA e do sistema de prevenção e combate a incêndios, para construção de unidade escolar EMEF LUCAS TOMAS MENK, com área de 3548,96m², na cidade de Assis/SP. As instalações elétricas englobam telefonia, alarme, CFTV e rede lógica, sendo somente tubulação. Serviço de Subempreitada.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

7 - ASSIS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ASSIS E REGIÃO

8. Assinatura

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assis 02 de fevereiro de 2014

Local

data

JORGE MONTEIRO FILHO - CPF: 045.630.728-18

Valor ART R\$ 67,68

Registrada em:

Valor Pago R\$

Nosso Número: 92221220150137869

Versão do sistema

VALIDADE POR 10 DIAS